

Harmonogram rzeczowo - finansowy

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, etap III na odcinku Żółwia Błoc - Niewiadowo (km 2+040,00 - 8+350,00)"

Opis	Wartość	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020
2	6	7	8	9	10	11	12
BRANŻA DROGOWA							
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	591 871,07	166 687,04	166 740,46	153 437,07	40 715,22	40 715,21	23 576,07
JEZDNI							
PODBUDOWY	3 887 514,33	1 053 218,69	1 053 218,69	1 053 218,64	363 913,29	363 913,29	31,73
NAWIERZCHNIE	3 245 007,07	16 477,53	791 931,53	791 931,50	207 095,88	207 095,87	1 230 474,76
ZJAZDY	294 200,46	0,00	0,00	0,00	147 100,23	147 100,23	0,00
ŚCIEK TRÓJKĄTNY	210 896,16	0,00	0,00	0,00	91 893,22	91 893,21	27 109,73
ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE							
PRZEPUSTY POD DROGA	138 542,74	0,00	0,00	0,00	23 759,04	23 759,04	91 024,66
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	132 037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 037,35
POBOCZA	147 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 654,00
OZNAKOWANIE PIONOWE	16 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642,62
OZNAKOWANIE POZIOME - GRUBOWARSTWOWE	53 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 781,25
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	24 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 476,65
Razem netto branża drogowa	8 742 623,70	1 236 383,26	2 011 890,68	1 998 587,21	874 476,88	874 476,85	1 746 808,82
Usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi - etap III (km 2+040,00 - 8+350,00)							
Kolizja z sieciami nN 0,4 kV	2 144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,89
Razem netto branża elektryczna	2 144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,89
Roboty dodatkowe							
Razem roboty dodatkowe	13 062,57			0,00		0,00	13 062,57
Ogółem netto	8 757 831,16 zł	1 236 383,26 zł	2 011 890,68 zł	1 998 587,21 zł	874 476,88 zł	874 476,85 zł	1 762 016,29 zł
VAT 23%	2 014 301,17 zł	284 369,15 zł	462 734,86 zł	459 675,06 zł	201 129,68 zł	201 129,68 zł	405 263,76 zł
RAZEM BRUTTO:	10 772 132,33 zł	1 520 752,41 zł	2 474 625,54 zł	2 458 262,27 zł	1 075 606,56 zł	1 075 606,53 zł	2 167 280,05 zł

Robert Andrzejko
Inspektor Nadzoru
Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr: ZAP/0118/OWOD/05

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Dariusz Ciwil

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ZAP/0060/OWOD/10